

KOKOUSKUTSU/ASIALISTA

KOKOUS	Kirkkoneuvosto																														
KOKOUSAIKA	To 23.5.2024 klo 16																														
KOKOUSPAIKKA	Vesitornin toimitila																														
KÄSITELTÄVÄT ASIAT	<table><tr><td>72 §</td><td>Kokouksen avaus.....</td><td>3</td></tr><tr><td>73 §</td><td>Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.....</td><td>3</td></tr><tr><td>74 §</td><td>Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.....</td><td>3</td></tr><tr><td>75 §</td><td>Kokouksen työjärjestys</td><td>3</td></tr><tr><td>76 §</td><td>Testamenttiasia.....</td><td>4</td></tr><tr><td>77 §</td><td>Alavuden Seurakuntatalon rakentaminen</td><td>4</td></tr><tr><td>78§</td><td>Diakonia-avustussäännön päivittäminen</td><td>12</td></tr><tr><td>79 §</td><td>Ilmoitusasiat</td><td>13</td></tr><tr><td>80 §</td><td>Muut asiat</td><td>13</td></tr><tr><td>81 §</td><td>Kokouksen päättäminen.....</td><td>13</td></tr></table> <p>Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus</p>	72 §	Kokouksen avaus.....	3	73 §	Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	3	74 §	Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.....	3	75 §	Kokouksen työjärjestys	3	76 §	Testamenttiasia.....	4	77 §	Alavuden Seurakuntatalon rakentaminen	4	78§	Diakonia-avustussäännön päivittäminen	12	79 §	Ilmoitusasiat	13	80 §	Muut asiat	13	81 §	Kokouksen päättäminen.....	13
72 §	Kokouksen avaus.....	3																													
73 §	Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	3																													
74 §	Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.....	3																													
75 §	Kokouksen työjärjestys	3																													
76 §	Testamenttiasia.....	4																													
77 §	Alavuden Seurakuntatalon rakentaminen	4																													
78§	Diakonia-avustussäännön päivittäminen	12																													
79 §	Ilmoitusasiat	13																													
80 §	Muut asiat	13																													
81 §	Kokouksen päättäminen.....	13																													
PUHEENJOHTAJA	Kalle Peltokangas																														

KOKOUS	Kirkkoneuvosto
KOKOUSAIKA	To 23.5.2024 klo 16
KOKOUSPAIKKA	Vesitornin toimitila
KIRKKONEUVOSTON JÄSENET (merkintä puheenjohtajasta ja poissaolosta)	Peltokangas Kalle, puheenjohtaja Ahopelto Pentti, saapui kokoukseen §76 käsittelyn aikana klo 16.29. Poistui kokouksesta §77 aikana klo 17.45. Hautarinne Tarja Majamaa Jouko poissa, varajäsen Mika Uusitalo Majuri Sami Mursula Mikko, poissa Murtomäki-Kukkola Hanna, varapuheenjohtaja, Piiroinen Esko Vierunketo Taina Ylimäki Tarja
MUUT (läsnäolon peruste ja merkintä poissaolosta)	Hämäläinen Kari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Karhukorpi Sari, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Martikainen Juha, Töysän alueen kappalainen Hannuksela Hannele, hallintojohtaja, sihteeri ja pöytäkirjanpitäjä Kilponen Teemu §77 esittelyn ajan
ALLEKIRJOITUS	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kalle Peltokangas Hannele Hannuksela
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Paikka ja aika: Alavus 23.5.2024 Allekirjoitukset Sami Majuri Tarja Hautarinne
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä seurakunnan www-sivuilla ja taloustoimistossa 24.5.-14.6.2024 Hannele Hannuksela, hallintojohtaja

72 § Kokouksen avaus

Alkuhartaus ja virsi 119:1-2.
Kokouksen alkuun esittäytyi Taloushallinto.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.18

73 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kirkkoneuvoston kokouskutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

KL 10 luvun 15 § mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Kokouskutsu on lähetetty 17.5.2024.

Puheenjohtaja totesi, että paikalla on kuusi kirkkoneuvoston jäsentä ja yksi varajäsen puheenjohtajan lisäksi.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

74 § Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Vuorotteluperiaatteen mukaan pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sami Majuri ja Tarja Hautarinne.

75 § Kokouksen työjärjestys

Esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Listaan lisäyksenä on 21.5.2024 lähetetty sähköpostilla §78 Diakonia-avustussäännön päivittäminen.

Kirkkoneuvoston päätös: Päätös hyväksyttiin esityksen mukaisesti

76 § Testamenttiasia

Pentti Ahopelto saapui §76 esittelyn aikana klo 16.29 ja poistui kokouksesta §77 käsittelyn aikana klo 17.45.

77 § Alavuden Seurakuntatalon rakentaminen

Kirkkovaltuusto 25.10.2023 §51: Alavuden seurakuntatalo, suunnittelu ja hankinta

Alavuden seurakunnan kirkkovaltuusto on 15.12.2022 § 50 päättänyt hyväksyä Alavuden seurakuntatalon arkkitehtiluonnoksen ja päätti käynnistää muiden suunnittelijoiden kilpailutuksen arkkitehtiluonnoksen perusteella.

Töysän seurakuntakodin rakennuttamisen yhteydessä on saatu kokemusta suunnittelijoiden kilpailuttamisesta ja siitä saadun hintatietojen mukaisesti Alavuden seurakuntatalon suunnitteluiden hankinta ei ylittäisi hankintalainsäädännössä määriteltyä hankintarajaa. Näin ollen Alavuden seurakuntatalon suunnittelun osalta on käytännössä kaksi vaihtoehtoista toteuttamistapaa: suunnittelijoiden suora hankinta tai teknisten ratkaisujen urakkahankinta.

Teknisten ratkaisujen urakassa arkkitehtisuunnitelmat laaditaan ja niiden perusteella haetaan rakennuslupa. Rakennusluvan vireillä ollessa tai sen myöntämisen jälkeen laaditaan Hilmaan tarjouspyyntö, jossa on määritelty tekniset reunaehdot/minimitasot, kuten määrittelyt toiminnallisuuksista, turvallisuudesta ja materiaalien elinkaaresta. Näillä lähdetään hakemaan urakoitsijaa ja urakoitsija yhdessä teknisen kumppanin kanssa laatii tarjouksen. Hankintailmoituksen laadinnassa ja tarjouksien vertailussa asiantuntijana ja konsulttina käytettäisiin arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy:tä, joka toimii hankkeen arkkitehtitoimistona. Aikataulusuunnitelma kilpailutuksen toteutuksesta tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Kirkkoneuvostossa pykälän esittelyn ajan asiantuntijana kuultavana teams:n välityksellä Arkk.tsto Jorma Paloranta Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Marjanen.

Liite 1: Alavuden seurakuntatalo arkkitehtiluonnokset

Lapsivaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että suunnittelijan valintaprosessilla ei ole merkittäviä lapsivaikutuksia.

Hallintojohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että

1. Alavuden seurakuntatalon muiden kuin arkkitehtisuunnitelmien toteuttaminen sekä urakka tehdään teknisten ratkaisujen urakkahankinnan kautta.
2. päättää hyväksyä arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy:n käyttämisen urakkahankinnan asiantuntijana
3. Laaditaan arkkitehtisuunnitelmat rakennusluvan hakemista ja urakkahankintaa varten

--	--

4. Arkkitehtisuunnitelmat laaditaan kirkkovaltuuston 15.12.2022 §50 hyväksymien luonnosten pohjalta, kirkkoneuvosto voi tehdä tarpeellisia teknisiä ja toiminnallisia muutoksia ja lisätä välttämättömiksi katsomiaan tiloja enintään +10%.

Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että

1. Alavuden seurakuntatalon muiden kuin arkkitehtisuunnitelmien toteuttaminen sekä urakka tehdään teknisten ratkaisujen urakkahankinnan kautta.
2. päättää hyväksyä arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy:n käyttämisen urakkahankinnan asiantuntijana
3. Laaditaan arkkitehtisuunnitelmat rakennusluvan hakemista ja urakkahankintaa varten
4. Arkkitehtisuunnitelmat laaditaan kirkkovaltuuston 15.12.2022 §50 hyväksymien luonnosten pohjalta, kirkkoneuvosto voi tehdä tarpeellisia teknisiä ja toiminnallisia muutoksia ja lisätä välttämättömiksi katsomiaan tiloja enintään +10%.

Kirkkovaltuusto

Liite 2: Alavuden seurakuntatalo arkkitehtiluonnokset

Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto päätti, että

1. Alavuden seurakuntatalon muiden kuin arkkitehtisuunnitelmien toteuttaminen sekä urakka tehdään teknisten ratkaisujen urakkahankinnan kautta.
2. hyväksyä arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy:n käyttämisen urakkahankinnan asiantuntijana
3. Laaditaan arkkitehtisuunnitelmat rakennusluvan hakemista ja urakkahankintaa varten
4. Arkkitehtisuunnitelmat laaditaan kirkkovaltuuston 15.12.2022 §50 hyväksymien luonnosten pohjalta, kirkkoneuvosto voi tehdä tarpeellisia teknisiä ja toiminnallisia muutoksia ja lisätä välttämättömiksi katsomiaan tiloja enintään +10%.

Kirkkoneuvosto 24.1.2024:

Alavuden seurakuntatalon suunnitelmien osalta arkkitehti on laatinut keittiösuunnitelman yhteistyössä seurakunnan henkilöstön ja valmistuskeittiöiden suunnitteluammattilaisen kanssa.

Arkkitehtisuunnitelmissa on otettu huomioon keittiölaitteiden vaatima tilavaraus, lisäksi arkkitehtisuunnitelmiin on päivitetty välttämättömät teknisten tilojen vaatimukset (johto- ja putkikourut sekä kulut teknisiin tiloihin) sekä suurennettu ryhmätilan varastotilaa 10 neliöstä 14,5 neliöön. Kirkkovaltuuston 15.12.2022 hyväksymiin suunnitelmiin nähden muutosta on tullut rakennuksen kokoon pituutta 2m ja leveyttä 10cm, teknisten tilojen ja kausitavaravaraston osalta aiemmin oli varattu 50 neliötä. Huomioiden LVISA-suunnitelmien raamit tilavarauksiin teknisten tilojen osalta, tulisi teknisiin tiloihin tehdä tässä vaiheessa suurempi tilavaraus (reilut 100m²), joka mahdollistaa tarpeellisen laitteiston sijoittamisen. Lisäksi kausitavara-/lämpimän varaston neliömääräksi on suunniteltu 55m². Tilasijoittelussa on otettu huomioon kiinteistön kantavat rakenteet sekä maanpinnan muodot.

--	--

Granlund Oy on laatinut järjestelmäkuvausten ja kriteerit LVISA-vaatimusten osalta teknisten ratkaisujen kilpailuttamisen osalta. Hankinnan kilpailutuksen kaupallisten asiakirjojen laadinnan asiantuntijana on käytetty arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy:tä.

Kustannusennuste on päivitetty viimeisimpien suunnitelmien mukaan, aiempi kustannusennuste oli tehty 8/2022. Kustannusennusteeseen tuli lisäystä +10%, arvio brutto 2,3milj.€.

Kustannusten reaalinvykytaso selviää kilpailuttamisen kautta.

Investointisuunnitelmaan on tehty hankintaan nettovaraus 0,8 milj. euroa vuodelle 2024 ja vuodelle 2025: 1,1 milj. euroa, yhteensä 1,9milj.euroa.

Hallintosäännön §7 mom 4 mukaan kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan rakennusten rakennuspiirustukset, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston talousarviossa vahvistamaa määrää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennusryhmän piirustusten hyväksymistä itselleen sekä tekee vähäisiä muutoksia kirkkovaltuuston hyväksymiin rakennuspiirustuksiin. Rakennushankkeen aikataulusuunnitelma, rakennuslupa on vireillä. Teknisten ratkaisujen urakan tarjouspyynnön julkaiseminen Hilmassa helmikuun alkupuolella 2024, urakoitsijoiden laskenta-aika helmikuu-maaliskuun puoliväliin. Urakkatarjoukset kirkkoneuvostoon 27.3.2024 ja kirkkovaltuustolle 10.4.2024.

Liite 4: Alavuden seurakuntatalon piirustukset, tavoiteaikataulusuunnitelma sekä kustannusennuste 1/2024.

Hankinnan kilpailutuksen kaupalliset asiakirjat käydään läpi kokouksessa.

Lapsivaikutusten arviointi: Alavuden seurakuntatalon suunnitelmissa on huomioitu eri ikäryhmien tarpeet ja toiveet.

Hallintojohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää

1. Hyväksyä kaupallisten asiakirjojen ja tarjouspyynnön asettamisen Hilmaan Alavuden seurakuntatalon teknisten ratkaisujen urakan kilpailutusta varten.
2. Viedä kirkkovaltuustolle tiedoksi Alavuden seurakuntatalon hanketilanteen ja aikataulun
3. Viedä kirkkovaltuustolle tiedoksi muutokset piirustuksiin ja päivitetyn kustannusennusteen

Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto päätti

1. Hyväksyä kaupallisten asiakirjojen ja tarjouspyynnön asettamisen Hilmaan Alavuden seurakuntatalon teknisten ratkaisujen urakan kilpailutusta varten.
2. Viedä kirkkovaltuustolle tiedoksi Alavuden seurakuntatalon hanketilanteen ja aikataulun
3. Viedä kirkkovaltuustolle tiedoksi muutokset piirustuksiin ja päivitetyn kustannusennusteen

Marja-Liisa Pienimäki poistui kirkkoneuvoston 24.1.2024 kokouksesta klo 17.15 §9 käsittelyn aikana.
Kokouksessa pidettiin tekninen tauko klo 17.49-17.56 §9 käsittelyn aikana.

--	--

Kirkkovaltuusto 13.2.2024

Liite 3: Alavuden seurakuntatalon esitys (piirustukset, hankeaikataulu ja kustannusennuste)

Esitys:

Kirkkoneuvosto on 24.1.2024 päättänyt tarjouspyynnön asettamisesta Hilmaan Alavuden seurakuntatalon teknisten ratkaisujen urakan kilpailutusta varten

1. Kirkkoneuvosto tuo kirkkovaltuustolle tiedoksi Alavuden seurakuntatalon hanketilanteen ja aikataulun
2. Kirkkoneuvosto tuo kirkkovaltuustolle tiedoksi muutokset piirustuksiin ja päivitetyn kustannusennusteen

Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto

1. merkitsi tiedoksi Alavuden seurakuntatalon hanketilanteen ja aikataulun
2. merkitsi tiedoksi muutokset piirustuksiin ja päivitetyn kustannusennusteen

Kirkkoneuvosto 27.3.2024:

Alavuden seurakuntatalon hankintailmoitus on julkaistu HILMA:ssa kansallisena hankintana 2.2.2024. Hankkeen esittelytilaisuus verkossa pidettiin 15.2.2024, tarjoajien lisäkysymyksiä määräraika oli 23.2.2024 klo 12.00 ja lisäkirje tarjoajien kysymyksiin vastaamiseksi lähetettiin 28.2.2024.

Määräaikaan mennessä 18.3.2024 klo 12.00 saapui 3 tarjousta; Rakennusliike Hämäläiset Oy, Rakennusliike K.Karhu Oy sekä Rakennusliike Yliselä Oy Tarjoukset käsiteltiin kirkkoherran, hallintojohtaja, rakennuttajainsinöörin sekä arkkitehtitoimiston toimesta 18.3.2024 klo 12.15 alkaen. Tarjoajista hinnaltaan edullisin tarjoaja rakennusliike K.Karhu Oy kutsuttiin selonottoneuvotteluihin 19.3.2024.

Annetut tarjoukset ylittävät investointiin varatun määrärahan, rakentamisen kustannusten taso ei ole merkittävästi laskenut Töysän seurakuntatalon kilpailutushetkestä. Valmistelussa on selvitetty eri vaihtoehtoja Alavuden seurakuntatalon osalta.

Alavuden seurakuntatalon rakentamatta jättäminen ei ole pitkällä tähtäimellä ratkaisu, koska järkevämpää on keskittää toimintaa kirkon ja kirkkopihan toimintojen ympärille keskusta.

Alavuden seurakuntatalon suunnitelmien muuttaminen ja seurakuntatalon pienentäminen. Suunnitelmat vastaavat nykyisiä ja tulevia tarpeita pitkällä tähtäimellä, pienentämällä tiloja on vaikutusta toiminnallisuuteen ja tilojen käytettävyyteen. Rakentamisen merkittävästä kustannustason laskemisesta ei ole takeita ja muutoksien suunnittelun toteutus sekä uudelleen kilpailutus toisi lisäkustannuksia. Joten tämä ei ole vaihtoehtona kauas kantoinen ratkaisu.

Alavuden seurakuntatalon investoinnin siirtäminen useammalla vuodella.

Kustannustasoista tulevaisuuteen on tällä hetkellä mahdoton ennustaa, lisäksi materiaalin ja työvoiman saatavuudesta ei ole ennustetta.

Alavuden seurakuntatalo rakentaminen aloitetaan päättyneen kilpailutuksen perusteella ja tehdyillä suunnitelmilla. Rakennuslupa on saanut lainvoiman 21.3.2024. Kustannustason nousu vaikuttaa investointihetkellä rahoituksen

lisätarpeeseen, vuositasolla poistojen sekä korkojen kasvuun. Kiinteistöjen investointisuunnitelman osalta on tulossa Alavuden hautausmaan huoltorakennuksen laajennus, jonka kustannustaso on myös noussut. Tästä syystä tulee arvioida kustannustason nousun vaikutuksia investointihetkellä ja tuleviin talousarviovuosiin.

Strategiana on pitkällä tähtäimellä kiinteistöjen osalta toimintojen keskittäminen kirkkoihin, Töysän seurakuntakotiin ja Alavuden seurakuntataloon sekä kirkkopihan toimistoihin, lisäksi hautausmaiden huoltorakennuksien säilyttäminen.

Rakentamisen aloittaminen edellyttää kustannusten supistamista ja strategian toteuttamisen nopeutetusti, mikä tarkoittaa muista kiinteistöistä luopumista, myymistä ja toimintojen keskittämistä valmistuviin tiloihin hetimiten valmistumisen jälkeen. Näin saataisiin lisärahoitustarve myytävistä kiinteistöistä/osakkeista, jolloin sijoitussalkun arvo säilyisi aiemman suunnitelman mukaisena. Luovuttavien toimitilojen osalta varovaisuuden periaatteella huomioiden nykyiset vuosikustannukset, lähinnä lämmitys-, valvonta-, kiinteistövero- ja vastikemaksut sekä poistot kattavat investoinnin lisäkustannukset (korkokulut ja poistot).

Huomiona taloussuunnitelma vuodelle 2026 on tehty arviolla, että Alavuden seurakuntatalo on toteutettu investointi- ja rahoitussuunnitelman mukaisilla määrärahoilla (poistot ja korot huomioitu TTS2026), väistötiloista ja leirikeskuksesta on luovuttu (vuosikustannuksia ei TTS2026 mukana) sekä Alavuden seurakuntatalon käyttökustannukset arvioitu TTS2026 mukaan.

Investoinnin nettokustannus on noin 2.600.000 euroa, kun huomioidaan suunnittelu, valvonta, rakentaminen sekä arvonlisäverovähennys. Talousarvioon on varattu määrärahana vuosille 2024-2025 investointiin 1.900.000 euroa. Lisäksi irtokalusteisiin tulee varata määrärahoja, irtokalusteiden osalta seurakunnalla on hyödynnettäviä kalusteita. Tässä vaiheessa irtokalusteisiin ei ole varattu määrärahoja, ne varataan mahdollisen rakentaminen edetessä.

Investoinnin jälkeen arviona omavaraisuusaste 60-70%, rahavarojen riittävyys arvioidaan olevan 115 pvä, mikäli lisärahoitus sijoitussalkusta ja 180 pvä, mikäli rahoitus saadaan toimitilojen myynnistä.

Liite 2: Alavuden seurakuntatalon tarjouksien vertailu (**hintatiedot eivät ole julkisia asian käsittelyn tässä vaiheessa**)

Lapsivaikutusten arviointi: Rakennuksen suunnittelussa on otettu huomioon eri ikäryhmät. Investoinnin kustannusvaikutuksissa on pyritty huomiomaan ja takaamaan seurakunnan taloudellinen kantokyky myös tulevaisuudessa niin, että lapsille, nuorille ja lapsiperheille voidaan järjestää monipuolista toimintaa myös tulevaisuudessa.

Hallintojohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää Kirkkovaltuustolle

1. Alavuden seurakuntatalon halvimmän urakkatarjouksen tehneen Rakennus K.Karhu Oy:n tarjouksen hyväksymistä.
2. Valtuuttaa viranhaltijat valmistelemaan ja allekirjoittamaan urakkasopimus.
3. Hyväksyä määrärahana investointiin nettokustannuksena 2.600.000€
4. Muiden toimitilojen osalta luovutaan seurakuntatalon valmistuessa. Suunnitelmaa edistetään kevään 2024 strategiaseminaarissa.

Asian käsittely

Keskustelun jälkeen hallintojohtaja muutti päätösesitystään.

Hallintojohtajan päätösesitys:

Palautetaan asia valmisteluun tarvittavien lisäselvityksien saamiseksi.

1. Hankintaprosessin osalta lisäselvityksien tekeminen
2. Selvitetään investoinnin rahoitus, luovuttavien kiinteistöjen arviointi kiinteistövälittäjältä.
3. Selvitetään arkkitehdin kanssa suunnitelmien kustannusvaikutuksia

Kirkkoneuvoston päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto 10.4.2024 §51:

Hallintojohtaja, kirkkoherra, rakennuttajainsinööri ja arkkitehtitoimiston edustajat ovat käyneet hankinnan suunnittelun osalta vaihtoehtoja läpi ja hallintojohtaja on pyytänyt lisäselvityksiä tarjoajilta suunnitelmien osalta.

Hallintojohtaja tuo tiedoksi asian valmistelun vaiheen Alavuden seurakuntatalon hankintaprosessin ja suunnitelmien sekä luovuttavien kiinteistöjen osalta.

Lapsivaikutusten arviointi: Valmistelija arvioi, ettei päätöksellä ole merkittäviä lapsivaikutuksia.

Hallintojohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi valmistelun vaiheen ja käy lähetekeskustelun.

Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi valmistelun vaiheen ja kävi lähetekeskustelun.

Kirkkoneuvosto 8.5.2024 §67:

Hallintojohtaja on kiertänyt kiinteistövälittäjän kanssa mahdollisesti luovuttavat kiinteistöt: Aseman toimitila, Vesitornin toimitila sekä Myllyrinteen sijoitusasunnot. Lisäksi Aittoosaassa on käyty kesäkuulla 2023. Kiinteistövälittäjän mukaan toimitilojen myytävyyden vaatii ostajan, jolla on tilalle jatkokäyttöä, myyntiaika voi olla hyvinkin pitkä. Sijoitusasuntojen osalta myyntiaika on huomattavasti lyhyempi ja Myllyrinteen asuntojen sijainti on erinomainen.

Lisäksi hallintojohtaja on käynyt rakennuttajainsinöörin kanssa investointilistalla olevien suurempien hankkeiden mahdollisia muita toteutusvaihtoehtoja ja kustannuksia.

Investointien rahoitus olisi mahdollinen seuraavasti; rahoituslainalla 1.800.000 euroa, omarahoitusosuus sijoitusvarallisuudesta/puun myynnistä 500.000 euroa ja loppuosuus 300.000-500.000 euroa rahoitettaisiin väliaikaisesti sijoitussalkusta tehtävillä nostoilla. Investointisuunnitelman hankkeita tulisi tällöin osin muuttaa kustannustehokkaammaksi ja osaltaan myös luopua joistakin suunnitelmista.

Sijoitussalkun lisänoston jälkeen sijoitussalkun arvoksi jäisi reilut 1 milj. euroa. Sijoitussalkkuun palautettaisiin varoja kiinteistöjen myyntituoton realisoiduttua. Arvio katselmoitujen kiinteistöjen realisoinnista noin 300.000 euroa + Aittoosaaren myynti. Aittoosaaren myyntihintaa on mahdotonta arvioida.

Alavuden seurakunnan kirkkovaltuuston strategiaseminaari pidetään 8.5.2024, jolloin keskustelussa ja suunnittelussa on seurakunnan toiminta pitkällä tähtäimellä ja myös toiminnan vaatimat tilatarpeet.

Lapsivaikutusten arviointi: Valmistelija arvioi, ettei päätöksellä ole merkittäviä lapsivaikutuksia.

Hallintojohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun sekä tilannekatsauksen valmistelun ja strategiaseminaarin pohjalta.

Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelun sekä tilannekatsauksen valmistelun ja strategiaseminaarin pohjalta.

Kirkkoneuvosto 23.5.2024

Kirkkovaltuuston strategiaseminaarissa on 8.5.2024 käyty läpi Alavuden seurakunnan tilatarpeet tulevaisuudessa.

Alavuden seurakuntatalon teknisten ratkaisujen urakasta saapui määräaikaan 18.3.2024 klo 12.00 mennessä kolme tarjousta.

Tarjouksen antaja	Tarjous saapunut	Kohdealanyht. suoritettu (ilpoitusuusiointi)	Referenssit, väh. 2 (saretkerakennus yf 500 kerf 2024 1.1.2024:1.2024)	Liikevaihto 3 edellisen vafhv. Td (vafhv. 2mfl)	Yllafzvarakustufot (vertoakustufokemafku, vafstufatf makafusurakemafk kofafku)	RALA- fofdfstuf tms.	Vastufuufkufot vafhv. 1.000.000€	Projektfisuunnitelma	Tarjoushinta (afv 0%)	Tarjoushinta (afv 24%)	Hyvfytyshintatarfous s sffbfuofafsta (afv 0%)	Hyvfytyshintatarfous s sffbfuofafsta (afv 24%)
Rakennusliike Yllfakf Oy	0797245-1	X	14.3.2024, Yllfakf	X	X	18.3.2024 X	X	X	2 589 000,00 €	3 210 360,00 €	40 000,00 €	49 800,00 €
Rakennusliike K-Karhu Oy	1714948-6	X	14.3.2024, Palomafk	X	X	19.2.2024 X	X	X	2 082 000,00 €	2 581 680,00 €	10 000,00 €	12 400,00 €
Rakennusliike Hfmdfifafet Oy	0970645-6	X	15.3.2024, Nfkkofa	X	X	15.3.2024 X	X	X	2 458 500,00 €	3 047 920,00 €	45 000,00 €	55 800,00 €

Halvimman hyvffkfytytyn tarjouspyynnfn mukafsen tarjouksen jfftti Rakennus K-Karhu Oy, urakkahinta 2.082.000€+alv, arvonlisfverofllinen hinta 2.581.680€. Annetun tarjouksen liitteenf oleva tilaajavastufuraportti, joka on pffivffetty 19.2.2024 on tarjouspyynnfn mukafinen.

Liite tarjouksen pffivevyys.

Hankintayksikkf pyytffif ajantasafsen hankintaflain mukafsen selvityksen ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Investofinnin rahoitus:

Luovuttavien toimitilofjen osalta varovafsuuden periaatteella huomioiden nykyiset vuosikustannukset, lfihinnf lfmmitys-, valvonta-, kiinteistfvero- ja vastikemaksut sekff poistot kattavat investofinnin lfisfkustannukset (korkokulut ja poistot). Huomiona taloussuunnitelma vuodelle 2026 on tehty arviolla, ettff Alavuden seurakuntatalo on toteutettu investofinti- ja rahoitussuunnitelman mukafisilla mffffrffrahoilla (poistot ja korot huomioitu TTS2026), vafistftiloista ja leirikeskuksesta on luovuttu (vuosikustannuksia ei TTS2026 mukana) sekff Alavuden seurakuntatalon kffyttfkustannukset arvioitu TTS2026 mukaan. Investofinnin nettokustannus on noin 2.600.000 euroa, kun huomioidaan suunnittelu, valvonta, rakentaminen sekff arvonlisfverofvfhennys. Talousarvioon on varattu mffffrffrahana vuosille 2024-2025 investofintiin 1.900.000 euroa. Lisffksi irtokalusteisiin tulee varata mffffrffrahoja, irtokalusteiden osalta seurakunnalla on hyfodynnettffvia kalusteita. Tffssff vaiheessa irtokalusteisiin ei ole varattu mffffrffrahoja, ne varataan mahdollfisen rakentaminen edetessff.

Pfytffkirjan tarkastus:

Pfytffkirjan tarkastajien nimikirjaimet

--	--

Investoinnin jälkeen arviona omavaraisuusaste 60-70%, rahavarojen riittävyys arvioidaan olevan 115 pvä, mikäli lisärahoitus sijoitussalkusta ja 180 pvä, mikäli rahoitus saadaan toimitilojen myynnistä.

Rahavarojen määrä vähenee sijoitussalkun lisänostojen seurauksena.

Vaihtoehtoisena toimintatapana on investoinnin aikalisän ottaminen, mikä tarkoittaa todennäköisesti useammalla vuodelle investoinnin siirtämistä. Tulevaa

kustannustasoa on mahdotonta tässä maailman tilanteessa ennustaa. Investoinnin rahoitus voidaan toteuttaa huomioiden luovuttavien kiinteistöjen haastava myytävyyttä sekä sijoitussalkun lisänostot seuraavasti:

Rahoituslaina 1.800.000 €

Omarahoitusosuus, sijoitussalkusta tehdyt nostot 2/2024, 7/2024 sekä puunmyyntituotot 500.000 €

Lisänostot sijoitussalkusta Alavuden seurakuntatalon ja muiden investointien rahoitukseen 300.000 – 500.000 €. Tällöin sijoitussalkun arvoksi jää 1.150.000 - 1.000.000 €.

Investoinnin toteuttaminen nykyisellä kustannustasolla esitetyn mukaisesti merkitsee kriittistä kulujen ja verotulojen tarkastelua tulevina vuosina, investointi haastaa seurakunnan taloutta. Nykyinen kokonaiskustannusarvio on investointisuunnitelmaan 700.000 € lisäys. Merkittävästi lisähaastetta talouteen tulee, mikäli luovuttavia kiinteistöjä ei saada myytyä/vuokrattua ja käyttökustannukset jäävät seurakunnan rasitteeksi. Pitkällä aikavälillä suunnitellun mukainen rakennus tiloiltaan palvelisi kokonaisuudessaan toiminnallisuudeltaan Alavuden seurakunnan tarpeita Töysän seurakuntakodin, kirkkojen, Kirkkopihan ja huoltorakennusten lisäksi.

Muita vaihtoehtoisia ratkaisuja seurakuntatalon rakentamisen sijaan on kartoitettu. Lisäksi on pohdittu pienemmän vaihtoehdon toteuttamista toiminnallisuuden ja talouden kannalta.

Lapsivaikutusten arviointi: Alavuden seurakunnan toimitiloissa huomioidaan eri ikäisten ryhmien toiminta ja tarpeet. Uuden seurakuntatalon rakentaminen haastaa seurakunnan taloutta ja tulevaisuudessa tulee kiinnittää erityistä huomiota taloudellisten resurssien käyttöön. Jäsenkehityksen ikäjakauma on laskeva, tulevan toiminnan osalta tulee suunnitella ja varata riittävät taloudelliset sekä toiminnalliset resurssit lasten, nuorten ja lapsiperheiden toimintaan.

Hallintojohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää viedä kirkkovaltuustolle

1. Alavuden seurakuntatalon rakentamisen määrärahan nostamisen nettokustannuksena 2.600.000€.
2. Lisärahoitus hankitaan laittamalla myyntiin Aittoosaari, Aseman ja Vesitornin toimitilat sekä As Oy Alavuden Myllypolun sijoitusasunnot 2kpl. Väliaikaisrahoitus investointiin hoidetaan sijoitussalkusta lisänostolla.
3. Hyväksyä alimman hyväksytyin tarjouksen tehneen Rakennus K. Karhu Oy:n urakoitsijaksi
4. Valtuuttaa hallintojohtajan valmistelemaan sopimusta ja tarvittaessa ostaa asiantuntijapalvelua sopimuksen laadintaan.

5. Valtuuttaa hallintojohtaja ja kirkkoherra allekirjoittamaan sopimus urakoitsijan kanssa.

Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle

1. Alavuden seurakuntatalon rakentamisen määrärahan nostamisen nettokustannuksena 2.600.000€.
2. Lisärahoitus hankitaan laittamalla myyntiin Aittoosaari, Aseman ja Vesitornin toimitilat sekä As Oy Alavuden Myllypolun sijoitusasunnot 2kpl. Väliaikaisrahoitus investointiin hoidetaan sijoitussalkusta lisänostolla.
3. Hyväksyä alimman hyväksytyin tarjouksen tehneen Rakennus K. Karhu Oy:n urakoitsijaksi
4. Valtuuttaa hallintojohtajan valmistelemaan sopimusta ja tarvittaessa ostaa asiantuntijapalvelua sopimuksen laadintaan.
5. Valtuuttaa hallintojohtaja ja kirkkoherra allekirjoittamaan sopimus urakoitsijan kanssa.

78§ Diakonia-avustussäännön päivittäminen

Kirkkoneuvosto 8.5.2024:

Alavuden seurakunnan diakoniatyön avustussääntö on vuodelta 2014. Kirkkoherra ja johtava diakoniatyöntekijä ovat valmistelleet avustussäännön päivittämisen. Päivitetyn avustussäännön luonnos on liitteenä 4.

LVA: Päätösehdotuksella on esittelijän mukaan myönteinen vaikutus lapsiperheiden asemaan, koska kirkkoneuvosto saa tarkemman kuvan, miten avustukset jakautuvat eri tuensaajaryhmien kesken.

Päätösesitys kirkkoherra: Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun päivitetyn diakoniatyön avustussäännön luonnoksesta.

Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelun päivitetyn diakoniatyön avustussäännön luonnoksesta.

Kirkkoneuvosto 23.5.2024:

Vastaava diakoniatyöntekijä on päivittänyt avustussääntöön muutokset kirkkoneuvoston 8.5. käsittelyn jälkeen. Avustussääntö esitetään hyväksyttäväksi liitteen mukaisena. Liite 1.

LVA: Päätösehdotuksella on esittelijän mukaan myönteinen vaikutus lapsiperheiden asemaan, koska kirkkoneuvosto saa tarkemman kuvan, miten avustukset jakautuvat eri tuensaajaryhmien kesken.

Päätösesitys kirkkoherra: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä päivitetyn diakonian avustussäännön.

Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä päivitetyn diakonian avustussäännön.

79 § Ilmoitusasiat

Seuraavat kokoukset

*Kirkkoneuvoston kokous 5.6.2024 klo 16, Töysän seurakuntakoti
Kirkkovaltuuston kokous 5.6.2024 klo 19, Töysän seurakuntakoti
(vara-aika 19.6.2024 klo 18)*

Viranhaltijapäätökset

Liite 2: 5/2024

Lapsivaikutusten arviointi: ei vaikutusta

Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy ja merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi ja merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

80 § Muut asiat

81 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.04 iltavirteen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Alavuden seurakunta

Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä 23.5.2024

valitusosoituksen antamista koskeva pöytäkirjan pykälänumero § 72-81

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (652/2023) 12 luvun 4 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: § 72-75, 77, 79-81.

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 12 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjan pykälät: § 76, 78

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

- Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta lain evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta (viranhaltijalaki) 73 §:n mukaan viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Mitä tässä momentissa säädetään, sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä.
- Muutosta ei saa erikseen hakea oikaisuvaatimuksella tai kirkollisvalituksella päätökseen, joka koskee viranhaltijalain 62 §:n 4 momentissa tarkoitettua väliaikaista virantoimituksesta pidättämistä.
- Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta kirkkolain 12 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston päätöksestä, jos se koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
- Valittamalla ei saa hakea muutosta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valittamalla ei myöskään saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.
- Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot

Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 12 luvun 8 §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnyksarvon. Kansalliset kynnyksarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:

- 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
- 150 000 € (rakennusurakat);
- 400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveystoimintat);
- 300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja
- 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

Pöytäkirjan pykälät:

Pöytäkirjan tarkastus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

--	--

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

- Alavuden seurakunnan kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Louontie 1 A 1, 63300 Alavus

Postiosoite: Louontie 1 A 1, 63300 Alavus

Sähköposti: alavuden.seurakunta@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät 76, 78

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämistä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämistä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
- tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

3 HANKINTAOIKAISU

4 VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan tarkastus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

--	--

5 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja yhteystiedot
 - postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
 - sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - vaatimusten perustelut
 - mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
- Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä valitusviranomaiselle.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu

[Tuomioistuinmaksulain](#) (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 4, 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1122/2021) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 270 € ja markkinaoikeudessa 2 120 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 240 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 350 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy täältä: [Maksut - Tuomioistuinlaitos \(oikeus.fi\)](#)

Pöytäkirjan tarkastus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

--	--